
 

Wyjaśnienie treści do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) nr 1 

 

Ostróda, dnia 01.10.2020 r. 

ZP.2610.17.2020.MT 

Wszyscy wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 

1232N Wirwajdy - Smykowo – Szyldak - Olsztynek”, znak ZP.2610.17.2020.MT. 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. t. j. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),w związku z zapytaniem skierowanym przez 

Wykonawcę, Zamawiający informuje: 

 

 

Pytanie 1: 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki 

na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 

pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza 

funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego 

przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 

monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na 

terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i 

ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. 

Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może 

wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca 

wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania 

oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej 

ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym 

Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie 

wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich 

dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

 

Odpowiedź: 

Zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia zostały określone w § 11 projektu 

umowy – Zał. Nr 5 do SIWZ. 



 

Zamawiający nie wskazuje dokumentów, jakich będzie żądał od Wykonawcy w celu wykazania 

okoliczności związanych z pandemią COVID-19 na należyte wykonanie umowy. W każdym przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o okolicznościach, które 

mają rzeczywisty wpływ na należyte wykonanie umowy oraz dokumenty (dowody) je potwierdzające. 

 

 

Pytanie 2: 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki 

na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 

pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza 

funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego 

przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 

monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na 

terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i 

ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. 

Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może 

wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także 

wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w 

momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może 

spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę 

na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje 

możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią 

COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych 

okoliczności? 

 

Odpowiedź: 

Zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia zostały określone w § 3 oraz § 11 projektu umowy 

– Zał. Nr 5 do SIWZ. 

Zamawiający nie wskazuje dokumentów, jakich będzie żądał od Wykonawcy w celu wykazania 

okoliczności związanych z pandemią COVID-19. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o okolicznościach, które mają rzeczywisty wpływ na koszty oraz 

dokumenty (dowody) je potwierdzające. 

 

 

 



 

Pytanie 3: 

Zgodnie z zapisem w SIWZ na czas prowadzenia robót na obiekcie mostowym Wykonawca zamknie 

drogę organizując objazd drogą gminną i leśną przez Ostrowin – Stare Jabłonki. Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiednio oznakować objazd z wprowadzeniem ograniczenia tonażu do 5t, w 

czasie zamknięcia drogi zobowiązany jest utrzymywać przejezdność drogi objazdowej. Na czas 

zamknięcia przejazdu należy zapewnić przejście dla pieszych przez obiekt mostowy lub poprzez 

ułożenie tymczasowej kładki dla pieszych. 

W której pozycji kosztorysu ofertowego należy wycenić w/w roboty. 

Odpowiedź: 

Koszty związane z utrzymaniem objazdu należy uwzględnić w kosztach ogólnych realizacji zadania. 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie uległ projekt umowy – Zał. Nr 5 do SIWZ, który stanowi 

załącznik do niniejszego pisma. 

 

Z poważaniem 

STAROSTA 

Andrzej Wiczkowski 


