

Harmonogram rzeczowo-finansowy „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego” Roboty budowlane - budynku użyteczności publicznej – budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie													
 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską  													
L.p.	Zakres rzeczowy	Koszty inwestycji		2026									
		netto	brutto	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	ELEWACJA												
1a	SZ1-1, SZ1-2, SZ2, SZ3, SZ4 – ściany zewnętrzne budynku, ocieplenie za pomocą styropianu gr. 14cm	270 620,52 zł	332 863,24 zł				38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 188,44 zł
1b*	wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci wraz z kosztem utylizacji	550,24 zł	676,80 zł										550,24 zł
Koszt pozycji 1:		271 170,76 zł	333 540,03 zł				38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 738,68 zł	38 738,68 zł
2	ELEWACJA ŚCIANY PRZY GRUNCIE												
2a	SZ1-3 – ściana zewnętrzna ganku, ocieplenie za pomocą styropianu gr. 14cm,	16 026,78 zł	19 712,94 zł			5 342,26 zł	5 342,26 zł	5 342,26 zł					
2b	SZPG1 – ściana zewnętrzna przy gruncie,ocieplenie styropian gr. 14 cm z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej	16 026,78 zł	19 712,94 zł			5 342,26 zł	5 342,26 zł	5 342,26 zł					
Koszt pozycji 2:		32 053,56 zł	39 425,88 zł			10 684,52 zł	10 684,52 zł	10 684,52 zł					
3	WYMIANA STOLARKI-OKIEN												
3a	OK3 – okna zewnętrzne-drewniane, wymiana na nowe	51 992,41 zł	63 950,66 zł					12 998,10 zł	12 998,10 zł	12 998,10 zł	12 998,11 zł		
3b	OK2 – okna zewnętrzne.- wymiana na nowe	51 968,41 zł	63 921,14 zł					12 998,10 zł	12 998,10 zł	12 998,10 zł	12 974,11 zł		
Koszt pozycji 3:		103 960,82 zł	127 871,81 zł					25 996,20 zł	25 996,20 zł	25 996,20 zł	25 972,22 zł		
4	WYMIANA STOLARKI - drzwi zewnętrzne												
4	DZ1 – drzwi zewnętrzne - wymiana na nowe	24 486,68 zł	30 118,62 zł						12 200,84 zł	12 305,34 zł			
Koszt pozycji 4:		24 486,68 zł	30 118,62 zł						12 200,84 zł	12 305,34 zł			
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ STOLARKI												
5a	Gładzie, malowanie	52 065,93 zł	64 041,09 zł					13 016,48 zł	13 016,48 zł	13 016,48 zł	13 016,49 zł		
5b*	Naprawy licowania ścian i naprawy posadzek	4 650,35 zł	5 719,93 zł								4 650,35 zł		
Koszt pozycji 5:		56 716,28 zł	69 761,02 zł					13 016,48 zł	13 016,48 zł	13 016,48 zł	17 666,84 zł		
6	DACH												
6a	D1-1, D3 – dach segment I i III - ocieplenie za pomocą styropapy o grubości 22 cm	55 597,52 zł	68 384,95 zł					13 899,38 zł	13 899,38 zł	13 899,38 zł	13 899,38 zł		
6b	D1-2 – dach ganku, ocieplenie za pomocą styropapy o grubości 22 cm	55 597,51 zł	68 384,94 zł					13 899,38 zł	13 899,38 zł	13 899,38 zł	13 899,37 zł		
6c	D4 – dach segmentu IV, ocieplenie za pomocą styropapy o grubości 20 cm	55 397,51 zł	68 138,94 zł					13 899,38 zł	13 899,38 zł	13 899,38 zł	13 699,37 zł		
6d*	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy powlekanej	3 630,57 zł	4 465,60 zł								3 630,57 zł		
6e*	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy powlekane	3 978,21 zł	4 893,20 zł								3 978,21 zł		
Koszt pozycji 6:		174 201,32 zł	214 267,62 zł					41 698,14 zł	41 698,14 zł	41 698,14 zł	49 106,90 zł		
7	PODŁOGA NA GRUNCIE												
7a	PG3, PG4,– podłoga na gruncie, ocieplenie z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej	173 863,11 zł	213 851,63 zł	20 706,73 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	28 916,06 zł		
7b	PG2 – podłoga na gruncie, ocieplenie za pomocą styropianu twardego o gr. 9 cm z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej	173 863,12 zł	213 851,64 zł	20 706,74 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	28 916,06 zł		
7c	PGP1 – podłoga w piwnicy, ocieplenie za pomocą styropianu twardego o gr. 9 cm z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej	176 200,79 zł	216 726,97 zł	20 706,74 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 706,72 zł	20 906,72 zł	31 053,73 zł		
Koszt pozycji 7:		523 927,02 zł	644 430,23 zł	62 120,21 zł	62 120,16 zł	62 120,16 zł	62 120,16 zł	62 120,16 zł	62 120,16 zł	62 320,16 zł	88 885,85 zł		
8	WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ PO ROBOTACH TERMOMODERNIZACYJNYCH ŚCIAN I DACHU												
8*	Wymiana instalacji odgromowej	17 862,33 zł	21 970,67 zł					3 572,47 zł	3 572,47 zł	3 572,47 zł	3 572,47 zł	3 572,45 zł	
Koszt pozycji 8:		17 862,33 zł	21 970,67 zł					3 572,47 zł	3 572,47 zł	3 572,47 zł	3 572,47 zł	3 572,45 zł	

9													
9	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie systemu zarządzania energią w budynku - BMS	213 041,96 zł	262 041,61 zł			30 434,57 zł	30 434,57 zł	30 434,57 zł	30 434,57 zł	30 434,56 zł	30 434,56 zł	30 434,56 zł	
Koszt pozycji 9:		213 041,96 zł	262 041,61 zł			30 434,57 zł	30 434,57 zł	30 434,57 zł	30 434,57 zł	30 434,56 zł	30 434,56 zł	30 434,56 zł	
10	MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWOCZEJ												
10	Modernizacja instalacji grzewczej	152 785,44 zł	187 926,09 zł			4 444,40 zł	29 969,51 zł	29 969,51 zł	29 969,51 zł	29 969,51 zł	29 969,51 zł	28 463,00 zł	
Koszt pozycji 10:		152 785,44 zł	187 926,09 zł			4 444,40 zł	29 969,51 zł	29 969,51 zł	29 969,51 zł	29 969,51 zł	29 969,51 zł	28 463,00 zł	
11	DZIAŁANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI												
11a*	nakładka/rampa na schody zewnętrzne	3 150,55 zł	3 875,18 zł										3 150,55 zł
11b*	taśmy do oznaczenia ciągów komunikacyjnych, tabliczki oznaczenia Braille’a, tabliczki na drzwi do pomieszczeń z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, oznaczenia i piktogramy.	970,45 zł	1 193,65 zł										970,45 zł
Koszt pozycji 11:		4 121,00 zł	5 068,83 zł										4 121,00 zł
RAZEM NETTO		1 574 327,17 zł		62 120,21 zł	62 120,16 zł	107 683,65 zł	171 947,44 zł	256 230,73 zł	257 747,05 zł	258 051,54 zł	282 840,52 zł	72 745,69 zł	42 859,68 zł
VAT		362 095,25 zł		14 287,65 zł	14 287,64 zł	24 767,24 zł	39 547,91 zł	58 933,07 zł	59 281,82 zł	59 351,85 zł	65 053,32 zł	16 731,51 zł	9 857,73 zł
BRUTTO		1 936 422,42 zł		76 407,86 zł	76 407,80 zł	132 450,89 zł	211 495,35 zł	315 163,80 zł	317 028,87 zł	317 403,39 zł	347 893,84 zł	89 477,20 zł	52 717,41 zł
* koszty niekwalifikowane													

